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RESUMEN 

 El Método Línea De Balance (LDB); lo que nos hace es buscar el 

rendimiento en la ejecución de las partidas en toda obra que sea cumplido y 

rápido; ahora vamos a realizar el mejoramiento del Puente Ushun, en el 

Centro Poblado de Lucma, distrito de Huachón, provincia de  Pasco 2020”; es 

identificar el rendimiento del personal durante la ejecución de la obra 

aplicando el método línea de balance, planteando las actividades al 

implementar el método LDB en el rendimiento de la mano de obra durante la 

ejecución del mejoramiento del Puente. 

 Esta teoría el Método Línea Balance plantea y busca lograr el 

cumplimiento de la obra mejoramiento del puente de Ushun, de código SNIP 

N° 230982, fue declarado viable el 4 de diciembre del 2012, se aprobó el 

expediente técnico mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0830 – 

2017/GRP/GOB, de 29 de diciembre del 2017. 

 Donde 20 de noviembre del 2019, entre el consorcio IO/PUENTE DE 

USHUN Y EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO, suscribieron contrato N° 

030/2019/GRP/GOB, para el mejoramiento del Puente de Ushun. 

 El Puente de Ushun va beneficiar a varios poblados de Lucma del 

distrito de Huachon, al ejecutar el puente de Ushun fue por administración 

directa, y se ejecutó el año 2020. 

 En esta obra de mejoramiento del puente de Ushun; se realizó nuestra 

investigación, con los responsables directos en la obra del proyecto, esta obra 

es por modalidad de administración directa. Con el software SPSS, nuestro 

resultado del 100%, el método LDB (Línea de Balance) el 65 % conoce la 

programación de la obra y con este método se logra una incidencia media de 

la productividad. 

 Con el método de la línea de balance (LDB) en el proyecto de 

mejoramiento del puente de Ushun, se encontró que el desabastecimiento de 

materiales retrasa y se llega a un 55 % y la causa en el tiempo definido es por 

el movimiento de tierras, En los trabajos de mayor incidencia en la mano de 

obra es con un 55 %. 

Palabras Clave: Métodos de la línea de balance (LDB), productividad de la 

mano de obra 
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ABSTRACT 

 The Balance Line Method (LDB); what it does to us is to look for the 

performance in the execution of the items in all work that is completed and 

fast; Now we are going to improve the Ushun Bridge, in the Lucma Town 

Center, Huachón district, Pasco province 2020”; is to identify the performance 

of the personnel during the execution of the work by applying the balance line 

method, proposing the activities when implementing the LDB method in the 

performance of the workforce during the execution of the improvement of the 

Bridge. 

 This theory, the Balance Line Method, proposes and seeks to achieve 

compliance with the Ushun bridge improvement work, code SNIP No. 230982, 

was declared viable on December 4, 2012, the technical file was obtained 

through Regional Executive Resolution No. 0830 – 2017/GRP/GOB, of 

December 29, 2017. 

 Where on November 20, 2019, between the IO/USHUN BRIDGE 

consortium and the REGIONAL GOVERNMENT OF PASCO, they signed 

contract No. 030/2019/GRP/GOB, for the improvement of the Ushun Bridge. 

 The Ushun Bridge will benefit several towns of Lucma in the Huachon 

district, when executing the Ushun bridge it was by direct administration, and 

it was executed in 2020. 

 In this work to improve the Ushun bridge; our investigation was carried 

out, with those directly responsible for the work of the project, this work is by 

direct administration modality. With the SPSS software, our 100% result, the 

LDB (Balance Line) method, 65% know the schedule of the work and with this 

method an average incidence of productivity is achieved. 

 With the method of the balance line (LDB) in the Ushun bridge 

improvement project, it was found that the shortage of materials is delayed and 

reaches 55% and the cause in the defined time is due to earthworks, In the 

jobs with the highest incidence in the workforce, it is 55%. 

 

Key Words: Line of balance (BDL) methods, labor productivity 
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INTRODUCCIÓN 

 Al investigar los trabajos durante la ejecución de la obra, es muy 

importante; en cualquier tipo de producción, sobre en lo que es en 

construcción. Al observar los antecedentes de la filosofía observada de Lean 

Construction. Flores & Ramos (2019) presenta investigaciones sobre cómo 

mejorar la mano de obra con la aplicación del Método de la Línea de Balance 

(LDB), respecto a la productividad de la mano de obra en el puente Ushun, 

donde se determina que la operatividad productiva (OP) es de un 55.5 %. 

 La problemática de este proyecto plantea que la obra; no culmina su 

ejecución según lo programado, teniendo como factores la mala gestión del 

presupuesto en la mano de obra, bienes y servicios. Por ello, se decide aplicar 

el método de Línea Balance como una herramienta de control de la mano de 

obra. 

 Por lo mismo, se debe mencionar que los objetivos específicos son; 

determinar los índices de Operatividad Productiva (OP), Operatividad 

Contributivo (OC), Operatividad No Contributivo (ONC) de la mano de obra, 

tras aplicar la Línea de Balance en la obra. 

 En la Región de Pasco en el programa de obras por administración 

directa se retrasó en la construcción del Puente de Ushun. 

 El programa de obras por administración directa como finalidad es para 

que mejore el rendimiento durante la ejecución de la obra, pues durante los 

trabajos de cualquier obra es un factor muy importante, con esto 

demostramos, como se debe usar el método de la Línea de Balance (LDB), 

pues va mejoras, que es una ayuda, muy importante y que este método es un 

factor que se puede aplicar en cualquier obra. 

 Nuestra presentación de la tesis será según la RESOLUCIÓN N° 642-

2020-R-CU-UDH. Huánuco, 3 de diciembre de 2020.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 Los proyectos viales son muy importantes, para todas las áreas, de 

cualquier área de un estado a nivel mundial, nacional, regional o de las 

municipalidades. Proyectos Viales si uno observa su elaboración y 

construcción son elaborados sin haber realizado una investigación, muchas 

veces los proyectos tienen similitud a otras obras realizadas, todo esto tiene 

un porque, no es suficiente porque la programación se vuelve engorroso; sin 

dejar una buena visibilidad e interpretación, desde el momento que se 

empieza la elaboración del proyecto hasta que se empiece y termine la 

construcción de la obra. 

 Para elaborar proyectos de construcción existen sistemas para 

controlar obras, de edificación, viales, etc. Al concatenar para definir cuál es 

lo que nos servir para la programación y cuales nos van a servir para el control 

y/o seguimiento de obras, en lo cual nos llevara a determinar el proyecto es 

de trabajos secuenciales o proyectos con trabajos de tipo repetitivas, los 

proyectos de tipos repetitivas son las construcciones de edificaciones, 

pavimentación, carreteras, puentes, canales de irrigación, túneles, etc. 

 La fase de planificación en los proyectos viales es el principal objetivo 

en cualquier tipo de población, porque con un buen servicio vial mejoramos 

sus recursos, personales, profesionales, sobre todo en su economía, así 

obteniendo productos de calidad y en un tiempo adecuado, con una 

planificación y programación adecuada, al llevar la obra con un control y 

seguimiento adecuado y con el abastecimiento de materiales correctos, nos 

vamos a llegar con productividad alta en la mano de obra. 

 Al ejecutar nuestra investigación; la conclusión que se llegó es que 

existe muchos retrasos, porque no cumplen con los cronogramas 

programadas para la ejecución de obras en el contrato que realizo la Región 

de Pasco. 

El Proyecto de mejoramiento del Puente Ushun, analizó la bibliografía 

encontrada en la encuesta y encontró que este método LDB registra los 

escasos detalles internos de la obra de la actividad, donde queda visible el 
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single. Lo validamos realizando cómo se mejoró el Puente Ushun, que tiene 

correlación y desempeño con otros elementos de otros proyectos. Lo más 

importante para nosotros es el ritmo esencial de las actividades para lograr 

una mejor organización, como los proyectos y el personal de trabajo, con el 

fin de mejorar el desempeño de la construcción. 

 En conclusión, llegamos a que el principio de la teoría de restricciones, 

es que lo principal es el rendimiento global antes que el rendimiento local, con 

esto vamos a llegar a un resultado de hallar la división entre el valor de todos 

los productos obtenidos en el proceso productivo y que coste de todos los 

factores de producción utilizados en la elaboración del proyecto. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

 PG: ¿Cómo aplicar el método de la Línea de Balance buscando 

productividad de la mano de obra en el proyecto Mejoramiento 

del Puente Ushun del centro poblado de Lucma, distrito de 

Huachón, provincia Pasco, Región Pasco - 2020?  

1.2.2.  PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 PE1 ¿Cómo buscamos productividad de la mano de obra 

aplicando la intervención del método de programación grafica en 

el proyecto Mejoramiento del Puente Ushun del centro poblado 

de Lucma, distrito de Huachón, provincia Pasco, Región Pasco? 

 PE2 ¿Cómo aplicamos el método Líneas De Balance buscamos 

mejorar el nivel de producción de la mano de obra en el proyecto 

Mejoramiento del Puente Ushun del centro poblado de Lucma, 

distrito de Huachón, provincia Pasco, Región Pasco? 

 PE3 ¿Cómo aplicamos el método Líneas De Balance 

controlando productividad global y local de la mano de obra en 

el proyecto Mejoramiento del Puente Ushun del centro poblado 

de Lucma, distrito de Huachón, provincia Pasco, Región Pasco? 
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1.3. OBJETIVO GENERAL 

 Aplicar el método de la Línea De Balance buscando productividad 

de la mano de obra en el proyecto Mejoramiento del Puente Ushun 

del centro poblado de Lucma, distrito de Huachón, provincia Pasco, 

Región Pasco - 2020. 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Buscar la productividad de la mano de obra aplicando la 

intervención del método de programación grafica en el proyecto 

Mejoramiento del Puente Ushun. 

 Aplicar el método líneas de balance buscando el nivel de producción 

de la mano de obra en el proyecto Mejoramiento del Puente Ushun. 

 Aplicar el método líneas de balance controlando la productividad 

global y local de la mano de obra en el proyecto Mejoramiento del 

Puente Ushun. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La mano de obra: productividad y búsqueda. ¿Cómo es su 

productividad, sin un cronograma para controlar del puente de Ushun? 

Entonces como resultados llegamos a ver que la productividad de la mano de 

obra es baja.  

Este método es teóricamente más eficaz para proyectos iterativos 

cuando se observa la programación de seguimiento y control de trabajo, e 

iterativo cuando se practica este tipo de programación en proyectos viales. 

Concluimos que la aplicabilidad del método de línea de balance (LDB) es 

suficiente durante el proceso de construcción, y que este tipo de programación 

es repetitiva y por lo tanto sirve como criterio de aplicabilidad en proyectos 

típicos de pavimento. 

Cuando no buscamos nuevos sistemas de programación para mejorar 

la elaboración, la construcción y disminuir gastos extras en toda obra, pues 

toda obra ejecutada se retrasa, así es lo que no existe una eficiencia requerida 

en el proyecto. 

Dos preguntas importantes ¿Que es la programación global? Y ¿Que 

es la programación local? En una programación para controlar las obras se 

busca la eficiencia en la ejecución de obras, con una buena productividad de 
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la mano de obra, llegando a costos buenos en los productos y en un menor 

tiempo. 

1.6  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Al realizar el cronograma para controlar y hacer seguimiento de obras, 

lo que encontramos en el proyecto de construcción del Puente de Ushun es la 

limitación espacial. 

 La dificultad en la limitación Espacial, es el área geográfica y/o espacial 

en dónde se va desarrollar la investigación. Pues aquí en los municipios del 

caserío, no existe información en los municipios. 

 Los factores de riesgo administrativos, organizacionales y climáticos 

encontrados durante la construcción del Puente Ushun; no se consideran en 

las restricciones espaciales. 

1.7  VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se considera factible porque contiene principalmente la 

información necesaria para completar el estudio, además de los recursos 

económicos mínimos para cubrir todos los costos relacionados con el estudio 

anterior. Otra razón es el tiempo suficiente para completar la investigación con 

la mejor calidad. 

Es viable debido al factor tiempo porque no requiere de mucho tiempo 

para llevar a cabo la investigación, a su vez para la propuesta planteada. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 Loria (2016), Realizo la investigación “Programación de obras 

 con la  Técnica de la Línea de Balance” México.  

La Técnica de la Línea de Balance en la Programación de Obras, en 

 estos tiempos, lo usamos para la elaboración del proyecto y la 

 construcción de la obra, pues existe una gran diversidad de variedades 

 para desarrollar planeaciones, controles y seguimientos de obras, con 

 métodos y herramientas adecuados, para este tipo de programación en 

 la construcción, edificación, etc. Esta técnica de la Línea de Balance 

 (LDB), son para las construcciones, edificaciones de tipo repetitivo, la 

 forma que lo programan en las construcciones de obras en la actualidad 

 son por métodos comunes y existe deficiencias al aplicarse, ya que 

 estos proyectos viales, proyectos de edificaciones, proyectos de 

 construcción de puentes son secuenciales y necesitan cierto periodo 

 de tiempo.  

 Además, al observar este tipo de desarrollo con el método 

 línea de balance (LDB), pues en esta programación existen ejemplos 

 de aplicación, nos llevan a definir ventajas, desventajas y propuestas 

 de automatización. 

 Orihuela y Estebes (2013) realizo la investigación: 

 “APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA LÍNEA DE BALANCE A LA 

 PLANIFICACIÓN  MAESTRA” en Monterrey, Nuevo León. Técnico de 

 Monterrey. En este refinamiento de la programación maestra, hemos 

 llegado a una opción eficiente, el Método de Línea de Equilibrio (LDB). 

 Considera explícitamente la ubicación como una dimensión 

 (programación global) más que como un detalle interno de la obra 

 (programación local). Nuestra programación se realiza porque muestra 

 la consistencia y ejecución eficiente del proyecto. Las mejoras a este 

 plan maestro han llevado a una opción eficiente, el Método de la Línea 

 de Equilibrio (LDB). Considere explícitamente la ubicación como una 
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 dimensión (programación global) en lugar de los detalles internos de 

 la obra (programación local). La programación se realiza para mostrar 

 la consistencia y ejecución eficiente del proyecto. Como resultado, esta 

 propiedad de tener una ventaja global sobre la local hace que la Línea 

 de Equilibrio (LDB) sea independiente del refinamiento, la construcción 

 y los tipos de edificios repetitivos. 

   Pai, Verguese y Rai, (2013) “APPLICATION OF LINE OF 

 BALANCE SCHEDULING TECHNIQUE (LOBST)”  

La Línea de Balance (LDB), en esta investigación Application of Line of 

 Balance Scheduling Technique (LOBST)”; es de gran utilidad en la 

 construcción, pues nos muestra en este tipo de método es la correcta 

 para trabajos repetitivos, sin embargo, también nos lleva a ver cómo 

 podemos adaptar este método de la Línea de Balance (LDB) a los para 

 proyectos no repetitivos. El método de la LDB nos muestra unas 

 ventajas en la programación LDB, con una representación gráfica, fácil. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

   Calampa (2014) “APLICACIÓN DE LA LÍNEA DE BALANCE EN 

 EL SISTEMA LAST PLANNER EN PROYECTOS DE 

 EDIFICACIONES”, se puede observar que el método de línea de 

 equilibrio (LDB) cambia en velocidad y ritmo de trabajo según el número 

 de sectores repetidos y, en conclusión, muestra las ventajas del método 

 LDB.  

  Hay dos tipos de unidades en el horario. El tiempo y el lugar 

 presentados en una sola  imagen, un solo cuadro, un solo gráfico 

 tienen grandes beneficios  visuales que conducen a una toma de 

 decisiones más rápidas, lo que hace que esta herramienta sea fácil de 

 usar e iterativa, también es adecuada para usar en proyectos que 

 involucran actividades típicas como se definen los parámetros 

 depende solo de cada planificador, pero cualquiera que trabaje con 

 Excel puede hacerlo, y modificando el ritmo de una actividad 

 reconocerá inmediatamente el impacto en otras actividades y se 

 generará una sobre posición. Considere esta herramienta, que es fácil 
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 de entender, tiene un cronograma transparente y es fácil de usar para 

 todos. 

 Chun & Sevillano (2015) "PLANIFICACIÓN MAESTRA 

 APLICANDO LÍNEAS DE BALANCE A LA OBRA ‘EDIFICIO 

 MULTIFAMILIAR RESIDENCIAL PEDRO URRACA" - TRUJILLO, EN 

 LA MEJORA DE LA EFICIENCIA”  

 Las Líneas de Balance (LDB), en la obra ‘Edificio Multifamiliar 

 Residencial Pedro Urraca’, Trujillo – La Libertad. Nos muestra que esta 

 metodología LDB aumenta la productividad y la eficiencia al elaborar y 

 construir la obra de edificación multifamiliar en la zona residencial de 

 Pedro Urraca en Trujillo.  

 En este proyecto de edificación se elaboró y concluyo bajo el 

 plan maestro utilizando metodologías de Líneas de Balance (LDB), 

 permitiendo ubicar gráficas en los elementos de acción y el tiempo, aquí 

 es donde identificamos los recursos y la secuencia de trabajos en la 

 construcción de la obra, con una planificación maestra que se necesita 

 nos llevara a un control adecuado del seguimiento a los que dirigen la 

 ejecución del proyecto.  

 La Planificación por Líneas de balance hace una detallada 

 presentación de actividades más incidentes. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1  Técnicas de programación y control de obras 

 Loria (2010). Al analizar las investigaciones sobre las técnicas 

 de control de proyectos, existen investigaciones sobre este tipo de 

 programación muy sencillas y simples para elaborar y muy fácil de 

 interpretar, pero todo tipo de programación en general siempre va 

 existir limitaciones con mayor y menor complejidad al elaborar e 

 interpretar, pero son útiles durante la ejecución de obras. 

 La programación, control y seguimiento de proyectos (obras) se 

 realiza bajo este método o técnica siguiente: 

 Método de la Ruta crítica (CPM Critica Path Method) 

   En este estudio, PMBOK (2017). A través del método de 

  la ruta crítica dentro del plan general. CPM (Critical Path  
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  Method): especifica el grado de durabilidad mínima y flexibilidad 

  de la ruta de red secuencial del proyecto. El inicio y el final, antes 

  o después, se calculan de esta manera, y el plan general no 

  impide el análisis del tiempo externo o interno cuando se  

  desarrolla la  actividad, por lo que los parámetros se tienen en 

  cuenta en el  prototipo de programación. Inicie el período de 

  juego e intente programar el progreso, los retrasos y otras  

  restricciones  generales.  

   Este tipo de ruta crítica, control y método de monitoreo de 

  CPM. Su principal característica es que, en la programación 

  global o total, no hay juego de huesos, no hay más dimensiones 

  de las necesarias y no hay dimensiones más convenientes. Esto 

  describe la secuencia de PDM (cuadro de prioridad). Método), la 

  ruta crítica puede tener más dimensiones de las necesarias, o 

  dimensiones convenientes (holgura) de negativo, positivo o cero. 

  Esto depende de las restricciones que tenga en cuenta. 

 Método de Curvas de producción acumulada 

   Según PMBOK (2017), el método de la curva S determina 

  la velocidad o velocidad de la utilidad (producción). La curva "S", 

  la curva de unidad de producción del eje "y" y la curva de unidad 

  de tiempo del eje "x" que avanzan al tiempo especificado del 

  proyecto generan la curva de productividad para el momento 

  especificado. Considerando una pendiente menor, será menor la 

  rapidez de producción, y cuanto mayor sea la pendiente, mayor 

  será la rapidez de producción. La curva al inicio del proyecto es 

  lenta porque el proceso de instalación toma tiempo para crear 

  las condiciones requeridas para el trabajo. En medio del  

  proyecto.  

   La curva de pendiente será más alta, el proyecto en ese 

  momento tendrá un promedio más alto, condiciones máximas de 

  producción, un promedio más bajo al final del trabajo y una curva 
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  de pendiente más baja que al inicio. Estamos llegando al final, 

  pero todavía hay poca actividad y poco personal. 

 PERT (program Evaluation Review Technique) 

  Sánchez (1997) Este tipo de técnica de evaluación y 

revisión de programas (PERT). Esto le permite buscar juegos y 

las interrelaciones entre ellos en su red. Estos funcionan con 

parámetros de tiempo, por lo que dudarás en determinar el 

tiempo y la duración de tu actividad. Este método PERT es un 

método probabilístico.  

  Para estimar o determinar el tiempo y la duración de esta 

actividad, se realizan cálculos optimistas, pesimistas y, muy 

probablemente, de tres tiempos. 

  El periodo más pesimista (TP). Calcular la duración del 

  juego, teniendo en cuenta el peor o peor análisis de situación de 

  la actividad.  

  Tiempo más probable (MT). Este valor tiene en cuenta el 

plazo de ejecución de esta partida y puede tener productividad, 

disponibilidad del trabajo real de la actividad, y otras 

dependencias, teniendo en cuenta los recursos que se le pueden 

destinar. 

  Afecta un descanso. Tiempo optimista (TO). Calculamos 

este periodo como la duración del trabajo, teniendo en cuenta la 

evaluación del mejor momento para este factor. Una de las 

características del proyecto es la aplicación del método PERT. 

Estas actividades deben ser consistentes y no repetitivas. 

2.2.2.  Método Líneas de Balance 

Karampa, (2014). Ya en 1940, George E. Fouch utilizó la Ley de 

programación de Líneas de Equilibrio, dirigida y utilizada por el Grupo 

de operaciones para supervisar la producción en Goodyear Tire and 

Rubber Compan y durante la Segunda Guerra Mundial.  
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Los datos existentes de la década de 1930 muestran los 

principios según los cuales se fabricaban y construían los edificios en 

los Estados Unidos. Fue programado para movilizar tropas 

estadounidenses durante la guerra entre Estados Unidos y Corea. Una 

de las primeras aplicaciones documentadas se aplica al edificio 

aplicado. 1968. Lumen (1970); Tecnología cambiada y aplicada. Khisty 

(1970) utiliza una línea de mesa de préstamos en la industria del 

proceso de fabricación.  

 La Ley de LDB (Línea de balance) tiene encuestas en la zona 

del proyecto en la calle (Ardity y Al Black 1986), y en un edificio 

equipado con un terreno similar o repetido (O'BRIANO 1984). En 

Finlandia, se crea una implementación de LDB (línea de balance) y el 

primer software llamado Dyna Projert.  

 Este software lo conoce con un nombre diferente, pero la 

conclusión se trata con el mismo concepto, pero algunos de ellos son 

los siguientes. "Línea de equilibrio (LDB)",  

 "Método de programación lineal (LSM)",  

 "Distancia (DDT)", "Lugar de tiempo"  

 "Diagrama francés (DF)", "March en marzo" y  

 "Diagrama de tiempo de carretera (DTC)".  

 En 2000, la técnica LDB (línea de balance) es una herramienta 

básica y configurada en el procesamiento y configuración del proyecto, 

y a diferencia de los programas clásicos (PERT, CPM, CPPM), LDB 

que utiliza los métodos del programa de los EE. UU., Ayuda a 

comunicar las actividades; las condiciones de actividades, el tiempo y 

apoyo para controlar durante la construcción. 

2.2.3  Línea de Balance 

Orihuela & Estebes, (2013). Nos muestra como la técnica gráfica 

de programación, explícitamente de este método es la localización 

como dimensión. Así nos facilita el cronograma de la adquisición de 

insumos, permitiéndonos el ahorro en la ejecución y nos indican como 

deben de permanecer los equipos, maquinarias en el lugar de las 

actividades. El método de programación (LDB) línea de balance, que al 
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ejecutar la actividad en la obra, nos muestra un conjunto de líneas con 

pendiente, cada línea representa un trabajo, parecido al diagrama de 

Gantt; el eje “x” o eje horizontal y el “y” o eje vertical, estos ejes 

diferencian el lugar donde se está ejecutando las actividades.  

 Las líneas inclinadas, nos va mostrar un pendiente y está 

pendiente es la velocidad de trabajo, una gráfica de la línea de balance 

(LDB); no muestra todos los detalles del trabajo interno, en cambio nos 

muestra la relación y ejecución de la actividad laboral, el diagrama 

muestra el ritmo del trabajo, debemos enfocarnos en los principios de 

la teoría de las restricciones antes de pasar de la productividad local a 

la productividad mundial. 

 Al programar un proyecto utilizando el método de líneas 

equilibradas (LDB), todos los conjuntos de líneas deben tener la misma 

pendiente o ser paralelas. Se libera un calendario semanal más estable 

para realizar tu trabajo con el fin de mantener constante tu ritmo de 

trabajo mientras buscas y analizas tus limitaciones. 

2.2.4   Características 

 Las características del Método de Línea de Balance (LDB) son 

 las siguientes en su principio de aplicación.  

 Para actividades y propósitos limitados.  

 Para actividades repetitivas.  

 Al distribuir los datos necesarios para el estado de las herramientas 

y máquinas de trabajo en términos de tiempo y rendimiento.  

 Mantener la linealidad y rapidez del ritmo de trabajo y mejorar las 

condiciones laborales de la plantilla.  

 El ritmo de actividad y el ritmo de trabajo están representados por la 

pendiente de la línea de producción. 

2.2.5   Alcances 

  Para proyectos de construcción, primero debe crear, buscar y 

proponer un plan maestro. El objetivo principal es establecer el tiempo 

de ejecución del proyecto. Según PMBOK (2017). Utilice estos 7 
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pasos para determinar el tiempo de ejecución de su proyecto. Estos 

pasos son los siguientes:  

1. Plan de gestión del calendario.  

2. Define la actividad a desarrollar.  

3. Establecer la secuencia correcta de actividades.  

4. Establecer los recursos para los trabajos.  

5. Establecer el período.  

6. Ejecute el calendario.  

7. Gestión de calendario.  

El método de línea de equilibrio (LDB) se utiliza al programar el 

proyecto. Es muy importante controlar y cubrir estos tres últimos 

pasos.  

 Período de actividad  

 Crear un horario  

 Control de programación 

 Estructura 

 El método de líneas de equilibrio (LDB), su estructura y gráficos 

se muestran en un plano XY ordenado, con el eje "X" que representa 

las horas en semanas y días calendario, y el eje "Y" que representa las 

unidades de producción repetitivas.  

Estos términos se miden. La actividad es apropiada ya que se 

muestra claramente en línea recta. Hay una actividad particular con 

múltiples vertientes. Las pendientes en esta línea indican velocidad o 

producción porque los artículos no son uniformes debido a las múltiples 

pendientes. Un ritmo que puede calcular la productividad.  

Durante el período, hay actividades para iniciar el seguimiento y 

las actividades de seguimiento. Son los tiempos técnicos o de espera 

que se requieren entre dos actividades, también conocidos como 

amortiguadores o colchones. La Línea de Equilibrio (LDB) establece 

relaciones entre los elementos que tu proyecto considera necesarios. 
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2.2.6.  Análisis de las Causas de Desviación de la Programación 

Al establecer nuevos plazos y una nueva velocidad de trabajo en 

un proyecto, es muy importante, porque así no analizamos las razones 

por lo que no se está cumpliendo con los plazos establecidos. Al 

realizar un seguimiento de obra vamos a poder obtener datos de 

progreso de las actividades de trabajo. Al evaluar las razones por lo 

que no se está cumpliendo con los plazos establecidos, vamos a llegar 

y establecer el problema de incumplimiento con las fechas y retrasos al 

proyecto.  

 El gráfico de causa y efecto establece la frecuencia de los 

eventos o causas que indican un retraso en la ejecución de la obra, e 

interviene los elementos necesarios para compensar el retraso en la 

ejecución de la obra. 

2.2.7  Modalidad de Uso 

  Según Calampa (2014); El método o técnica de Línea de 

 Balance (LDB), se utiliza o usa bajo esta modalidad:  

 Programación: Determina las fechas y rutas críticas, y establece 

líneas de tiempo para el cronograma de obra. 

 Reprogramación: Un proyecto se realiza en una fecha límite y 

cuando hay retrasos el tiempo programado es menor. 

 Control y seguimiento: Estos procedimientos nos permite controlar y 

realizar un monitoreo del proceso constructivo del proyecto, lo cual 

nos deja controlar y eliminar actividades que generan retrasos en la 

ejecución de la obra, al saber y analizar los retrasos de un proyecto, 

pues vamos a controlar, esta ejecución, bajo estas dos formas: 

controlando la productividad 

Ventajas Posteriormente (Calampa, 2014). Los beneficios del 

método de línea balanceada (LDB) son:  

a) Lugar de trabajo:  

 Toda la programación en una hoja.  

 Una mejor interpretación de la programación y uso del espacio. 

 Actividades específicas que son comunes a muchos lugares.  
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b) Cuenta el tiempo:  

 Generar una perturbación que tenga un impacto inmediato y 

visible en otras tareas para realizar el arreglo.  

 Completar proyectos en menor tiempo sin aumentar el riesgo.  

c) Gestión de beneficios:  

d) Programación de confianza.  

 Administrar mejor los recursos asignados.  

 Puede encontrar alternativas que faciliten el análisis.  

 Con un uso adecuado, podrá desarrollar de forma fácil y segura 

la información que necesita para tomar las decisiones correctas 

en sus procesos de planificación y gestión de proyectos. 

 Permite monitorear el estado propuesto y la factibilidad del punto 

 de control dentro del cronograma. 

 Los tiempos y espacios programados los asocian con buenas 

 actividades. 

 Cálculo simple de la tasa de producción considerando la 

 pendiente.  

 Tiempo necesario para la correcta planificación y elaboración de 

 planes de actividades.  

  Una descripción general de dónde puede realizar las actividades 

  que necesita y qué hace en tiempo de ejecución.  

 Los proyectos bien planificados son transparentes y detallados. 

  Desventajas Según Calampa.  (2014) Para el método de la Línea 

  de Balance (LDB), las principales desventajas van influir: 

 La aplicación manual se debe usar en un mayor tiempo. 

 No hay un programa (software libre), en el mercado, especializado 

en construcciones. 

 En las regiones andinas y la selva lo que es un proceso o los 

proyectos para la construcción de obras, se desconoce el programa 

de métodos de línea de balance (LDB). 

 Muchas veces no buscan un reemplazo a las técnicas clásicas, no 

buscan emplear una herramienta nueva 
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 Un éxito inmediato en Perú es poco probable del programa de 

métodos de línea de balance (LDB), por la poca difusión y a la falta 

de capacitaciones en las instituciones que llevan para ejecutar las 

construcciones de las obras. 

2.2.8  Productividad de la mano de obra 

 Productividad 

 Producción, rendimiento, utilidad como lo definimos pues es una 

relación de tiempo y los productos que buscamos y que vamos a 

obtener, a menor tiempo obtenemos un resultado bueno, exacto y 

requerido, dentro del sistema significa una mayor producción o 

productividad.  

 Mano de obra 

El esfuerzo físico, mental y espiritual es lo que una persona dedica a 

trabajar para crear, fabricar, mantener o reparar un producto. Los 

gastos de personal se clasifican de la siguiente manera:  

 Operadores y oficiales  

 Agricultor  

 Además, se han agregado los siguientes elementos a cada 

categoría. 

 Diario básico derecho social  

 Bono. 

2.2.9 Mejorar la Productividad 

 Hay consideraciones que necesitamos para mejorar la 

 productividad en el método de la Línea de Balance (LDB) y es la 0 

 relación siguiente, viene a ser: 

Productividad = Salidas / Entradas. 

 En la entrada consideramos a la mano de obra, a los materiales, los 

diferentes tipos de maquinarias a la energía y la capital.  

 En la salida consideramos el producto o el servicio al ejecutar la obra. 

Cómo vamos a mejorar la productividad, logrando: 
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 Aumentar la producción, tenemos que considerar en las entradas va 

ser con todo lo establecido en el proyecto. 

 La salida va ser con la misma cantidad establecida y con menos 

entradas. 

 Aumentar la producción considerando mayores proporciones que las 

entradas establecidas. 

 Menos salidas e igual o menor proporción que las entradas. 

Mejorar la productividad. Mediante: 

 Mejoras tecnológicas:  

 La tecnología mejora a medida que aumenta el producto 

marginal al que se aplican los avances tecnológicos. De esta 

manera, la producción total aumenta sin gastar demasiado en los 

recursos ya establecidos para comprar insumos para la producción.  

 Organización:  

 Mejorar la productividad de la manera correcta. El proceso que 

se ejecuta es eficiente porque se pueden ejecutar todos los 

elementos del sistema donde se realiza una tarea específica en cada 

área donde se ejecuta. De esta forma, evitamos interferencias entre 

las distintas partes de la obra, sabemos cómo nos comportamos y 

tenemos en cuenta lo que hacen otros intérpretes.  

 Recursos Humanos y Procesos Productivos:  

 Área que evalúa el nivel de bienestar de los trabajadores, 

obtiene satisfacción de ellos, mejora su desempeño y logra más 

producción con un desempeño equilibrado.  

 Condiciones de trabajo:  

 Es trabajo de todos y cada uno de ellos utilizar las herramientas 

básicas para trabajar eficientemente, y los defectos del trabajo 

conducen a una reducción de la productividad. La salud es una 

condición laboral muy importante para los trabajadores ya que 

proporciona condiciones óptimas para la productividad.  
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 Planificación y organización adecuada:  

 Esto requiere métodos específicos, métodos de planificación, 

control y seguimiento del proyecto, teniendo en cuenta los recursos 

disponibles. 

2.3  DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS 

1. Mano de obra. -  Pérez y Merino (2015). Es el esfuerzo físico y mental 

que se dedica a la producción de bienes. Este concepto también se 

utiliza para indicar el costo del trabajo (es decir, la tarifa de servicio 

pagada al trabajador). 

2. Productividad. -  Carro y Gonzales (2016). Productividad y tiempo 

nos llevara a una producción mayor, obteniendo todo el producto 

pedido. A menor tiempo se logra el resultado requerido, nuestro 

sistema será productivo. La productividad es un indicador de 

eficiencia, relacionado con los recursos utilizados. 

3. Método Balance de Línea. -Ingeniería Industrial, UTH - (2017). El 

balanceo o equilibrio de la línea de producción es la técnica más 

importante en la gestión de la producción, debido a que del balanceo 

de la línea de producción depende la optimización de una serie de 

variables que afectan el rendimiento del proceso, como el trabajo en 

el almacén de procesos, el tiempo de producción y las entregas 

parciales de productos. 

2.4.  HIPÓTESIS  

2.4.1  Hipótesis General 

 Aplicar el método de la línea de balance buscando productividad 

de la mano de obra del proyecto Mejoramiento del Puente Ushun 

del centro poblado de Lucma, distrito de Huachón, provincia 

Pasco, Región Pasco – 2020; es mayor respecto a los métodos 

tradicionales. 

2.4.2 Hipótesis Específicas 

 En esta época buscar la productividad de la mano de obra 

aplicando el método de programación grafica en el proyecto de 
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mejoramiento del puente de Ushun, no se evalúa con encuestas 

a los profesionales que plantean los proyectos. 

 Una forma asertiva de aplicar el método línea de balance en el 

proyecto de mejoramiento del puente Ushun sería, 

considerándolo en el flujo de procesos o en el uso de software 

que permite la programación por este método. 

 El método de la línea de balance permite controlar la 

productividad global y local de la mano de obra de mejoramiento 

del puente Ushun mediante el método visual gráfico. 

2.5. VARIABLES 

2.5.1 Variable independiente  

El método de la línea de balance 

2.5.2 Variable dependiente  

La productividad de la mano de obra 

2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1: Cuadro de Operacionalización de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

Dependiente 

El método de la 

línea de 

balance 

 

Eficiencia en tiempo 

de actividades  

Partidas reales 

Datos más reales  

Simplificación de procedimientos  

Resultados de fácil 

entendimiento  

Accesibilidad al proyecto  

 

Variable 

Independiente 

La 

productividad 

de la mano de 

obra 

 

Demostración real 

de mano de obra 

Datos confiables de la mano de obra  

Cumplimiento de 

plazos  

 

 

 

 

- Cumplimiento del contrato  

- Cumplimiento de las 

obligaciones contractuales 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

3.1.1. Enfoque 

La encuesta utilizada es aquella que identifica el problema y es 

conocida por el investigador, por lo tanto, utilice la encuesta para 

responder preguntas específicas. 

3.1.2.  Alcance o nivel 

 El nivel de la investigación para este caso será explicativo por 

que se busca la causa efecto de las dos variables en estudio.  

3.1.3.  Diseño 

 Para el diseño consideraremos en las características de las 

variables, que sea de tipo no experimental. 

 Según Sampieri señala que no se debe manipular ninguna de 

las variables, longitudinales “Se evaluara una muestra del proyecto que 

se está ejecutando, en distintos momentos en el tiempo y explicativa 

por que se busca relacionar las dos variables en estudio”.                                              

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. Población  

 La población objetivo está compuesta por el proyecto 

mejoramiento del puente Ushun; donde se determina el rendimiento de 

la mano de obra en dicho proyecto.  

3.2.2.  Muestra 

 Al conseguir la muestra de la investigación utilizamos el 

muestreo por conveniencia del investigador donde este permitirá definir 

la muestra de acuerdo a su objetivo a cumplir y al alcance del 

investigador, para ello seleccionamos las muestras que son accesibles 

al investigador, donde se considera las partidas detallas del proyecto 

mejoramiento del puente Ushun; se determina el rendimiento durante 

la ejecución de las partidas de la obra. 
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

3.3.1. Técnicas. 

 Según Meza (2016, p. 12), “Todo estudio requiere de una técnica 

de recolección de datos que plantee el tema ¿Cómo se evalúa?” En 

este estudio se utilizaron: 

 De igual forma, según Meza (2016, p. 14), “Las observaciones 

son sistemáticas y controladas, si cuentan con mecanismos diseñados 

para evitar errores como la subjetividad y la confusión. Científicas.  

 La observación participativa significa reconocimiento entre las 

personas evaluadas. Es natural si el observador pertenece al grupo de 

personas objeto de estudio, y si la integración de los observadores sirve 

al propósito del estudio, puede ser artificial. 

 La observación es una técnica que permite recopilar información, 

teniendo en cuenta que las observaciones en este estudio darán lugar 

a estudios de campo y verificación de objetos que pueden determinar 

la productividad del trabajo.  

 3.3.2  Instrumento 

Cuestionario: 

 Meza (2016, p. 17) “Las encuestas son cuantitativas y requieren 

un medio de obtención de respuestas de los encuestados, ya que 

tienen como objetivo determinar la respuesta o respuesta de un grupo 

de personas que pueden corresponder a una muestra o población.  

 Si hay un entrevistador, los entrevistadores no necesariamente 

pertenecen a la línea de investigación, en este caso, los habitantes son 

sobre el sistema de suministro y las sugerencias que quieren hacer. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. PROCESAMIENTO DE DATOS 

4.1.1.  Información general del puente Ushun 

 En el proyecto de Mejoramiento del Puente Ushun; fue declarado 

viable el 4 de diciembre de 2012, se aprobó el expediente técnico 

mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0830-2017-GRP-GOB, 29 

de diciembre del 2017. Este puente conectara las provincias de Pasco 

y Oxapampa 

 Tabla 2: Ubicación del Puente Ushun 

 

 El mejoramiento del Puente de Ushun, y a la vez comunica con 

los pobladores de Huancabamba y Huachón y los principales será 

llegar vía Lima, Ninacaca, Huachón, Huancabamba, Villa Rica, Puerto 

Bermúdez, Constitución.  

  Se puede acceder a esta zona por vía aérea y terrestre, se indica 

el recorrido para llegar al puente de ushun:  

 De Lima a Tambo del Sol (Ninacaca): 280 Km (05:00 horas) 

 De Tambo del Sol – Huachón: 50 Km (01:30 horas) 

 De Cerro de Pasco a Huachón: 80 Km (02:00 horas) 

 De Huachón – Quiparacra: 10 Km (00:20 horas) 

 De Quiparacra a Puagmaray: 15 Km (00:30 horas) 

Relieve. Esta localidad posee una gran variedad de suelos ecológicos, 

debido a que una parte de su territorio está formado por una morfología 

diferente, que corta parte de la cadena de los Andes y llega hasta la 

parte alta de la selva (Núñez y Sosa, 2015, p. 23). 

   

 Departamento Provincia  Distrito Localidad 

Área de 

Estudio 

Pasco Pasco Huachon Centro poblado 

de Lucma  
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4.1.2  Resultado de las Encuestas 

Las encuestas realizadas a las personas responsables del 

proyecto de Mejoramiento del Puente Ushun, Al procesar con el 

software SPSS, nos dan los siguientes resultados: 

1. ¿Qué tipo de Obra es su proyecto que se está llevando en el Centro 

Poblado de Lucma, ¿Distrito de Huachon, Provincia de Pasco, 

Región de Pasco? 

Tabla 3: Tipo de Obra 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Puente 4 20% 

Pavimentación 6 30% 

Edificación 8 40% 

Otro 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Al procesar con el software SPSS, los resultados en la pregunta N° 1, 

encontramos esos resultados. 

 Figura 1: Tipo De Obra 
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2. ¿Especifique que entidad ejecuta el proyecto de mejoramiento del 

Puente Ushun? 

Tabla 4: Resultados de los Conocimiento de la Entidad que se Ejecuta en el Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al procesar con el software SPSS, los resultados en la pregunta N° 2, 

encontramos esos resultados. 

Figura 2: Resultados de Conocimiento de la Entidad que Ejecuta el Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo ha sido contratado para el proyecto de mejoramiento del 

Puente Ushun? 

Tabla 5 :Tipo de Contrato para el Proyecto de Mejoramiento del Puente Ushun 

 Frecuencia Porcentaje 

Directo 17 85% 

Contrato 3 15% 

Terceros 0 0% 

Otros 20 100% 

 Frecuencia  Porcentaje 

Región Pasco 11 55% 

Municipalidad Provincial 

Pasco 5 25% 

Municipalidad Distrital Pasco 3 15% 

Otro  1 5% 

Total  20 100% 
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Al procesar con el software SPSS, los resultados en la pregunta en el 

N° 3, encontramos esos resultados. 

Figura 3:Tipo De Contrato para el Proyecto de Mejoramiento del Puente Ushun 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Especifique el plazo en que se debe ejecutar la obra del proyecto 

de mejoramiento del Puente Ushun? 

Tabla 6: Ejecutar Obra del Proyecto de Mejoramiento del Puente Ushun 

 

 

 

 

 

 

 

Al procesar con el software SPSS, los resultados en la pregunta N° 4, 

encontramos esos resultados. 

   Figura 4: Ejecutar la Obra de Proyecto de Mejoramiento del Puente Ushun 

 

 Frecuencia Porcentaje 

120 días 2 10% 

150 días 6 30% 

180 días 10 50% 

Más de 200 días 2 10% 

Total  20 100% 
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5. ¿Qué metodología se usó durante la ejecución de la obra del 

proyecto de Mejoramiento del puente Ushun? 

Tabla 7: Ejecución de la Obra del Proyecto de Mejoramiento del Puente Ushun 

 Frecuencia Porcentaje 

Método de la Ruta crítica(CPM) 2 10% 

Programación evaluación Revisión 

Technique (PERT) 4 20% 

Método de la Línea de Balance 13 65% 

Gantt 1 5% 

Total  20 100% 

Al procesar con el software SPSS, los resultados en la pregunta N° 5, 

encontramos esos resultados 

Figura 5: Ejecución de la Obra del Proyecto de Mejoramiento del Puente Ushun 

 

6. ¿Cómo será el método Línea Balance (LDB); en la productividad de 

la mano de obra, considerando el porcentaje de cumplimiento 

considerado en el expediente técnico? 

Tabla 8 Método Línea De Balance (LDB); Productividad de la Mano de Obra 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MAYOR A 100% 3 15% 

ENTRE  70% A 99% 11 55% 

ENTRE  40% A 69% 5 25% 

MENORES O IGUALES AL 39% 1 5% 

TOTAL  20 100% 
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Al procesar con el software SPSS, los resultados en la pregunta N° 6, 

encontramos esos resultados 

 En conclusión, la pregunta N° 6: Nos establece que la mano de 

obra de mejoramiento de Puente de Ushun, cumple con el cronograma, 

porque el rendimiento de la mano de obra, no sufre retrasos, al cumplir 

con lo programado para ejecutar la obra, no se ha retrasado en su 

producción, de ejecución, de equipos y de materiales. 

 Figura 6: Método Línea De Balance (LDB); Productividad de la Mano de Obra 

 

7. ¿Qué grado de incidencia en el método Línea de Balance (LDB) y 

su incidencia en la productividad de la mano de obra para el 

proyecto de mejoramiento del Puente Ushun? 

Tabla 9: Grado de Aplicación en el Método Línea De Balance (LDB), Productividad de la 

Mano de Obra 

 

 

Al procesar con el software SPSS, los resultados en la pregunta N° 7, 

encontramos en las técnicas de programación tradicionales, que la 

productividad de la mano de obra tiene un grado medio de incidencia. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTA 3 15% 

MEDIA 15 75% 

BAJA 2 10% 

NULA 0 0% 

TOTAL  20 100% 
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Figura 7: Grado de Aplicación del Método Línea De Balance (LDB), Productividad de la 
Mano de Obra 

 

8. ¿Cuál es el grado de cumplimiento del método Línea de Balance 

(LDB) y su incidencia en la productividad de la mano de obra para 

el proyecto de mejoramiento del puente Ushun? 

Tabla 10: Cumplimiento del Método Línea De Balance (LDB), Productividad de la Mano 

de Obra 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mayor a 100% 2 10% 

Mayor a 80% hasta 99% 3 15% 

Mayor a 50% hasta 79% 14 70% 

Mayor a 30% hasta 49% 1 5% 

Menor a 30% 0 0% 

TOTAL  20 100% 

 

Al procesar con el software SPSS, los resultados en la pregunta N° 8, 

encontramos que un 70 % de los encargados en la ejecución de la obra 

establece que no se cumplen con la programación establecida. 
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Figura 8: Método de la Línea De Balance (LDB); Buscando la Productividad de la Mano de 
Obra 

 

 

9. ¿Cuáles son las partidas que llevan a la baja productividad de la 

mano de obra para el proyecto de mejoramiento del puente Ushun? 

Tabla 4: Baja Productividad de la Mano de Obra para el Proyecto de Mejoramiento del 

Puente Ushun 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Baja Productividad de la Mano de Obra para el Proyecto de Mejoramiento del 
Puente Ushun 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Ensayo y Pruebas de Laboratorio 4 20% 

Movimientos de tierras 11 55% 

Explanaciones  3 15% 

Obras de concreto simple 2 10% 

Total 20 100% 
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10. ¿Cuáles serían las causas que retrasarían el cumplimiento del 

método línea de balance y su incidencia en la productividad de la 

mano de obra para el proyecto de mejoramiento del puente Ushun? 

Tabla 12: Evaluar Retrasos En El Proyecto de Mejoramiento del Puente Ushun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al procesar con el software SPSS, los resultados en la pregunta N° 10, 

encontramos que se generan retrasos en el proyecto de mejoramiento 

del puente Ushun por el desabastecimiento de materiales. 

Figura 10: Retrasos en el Proyecto de Mejoramiento del Puente Ushun 
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 Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado programación y control de actividades 1 5% 

Bajo rendimiento en la mano de obra 1 5% 

Desabastecimiento de materiales 11 55% 

Falta de presupuesto 3 15% 

Otros 4 20% 

Total 20 100% 
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4.1.3  Estado de la ejecución  

Tabla 13 :Gastos De Valorización Del Proyecto De Mejoramiento Del Puente Ushun 

 

. 
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Figura 11: Proyecto Ejecutado su Valorización 

 

Tabla 54 :Mejoramiento del Puente Ushun, Productividad Mensual Efectiva 

 

Tabla 15: Productividad de la Obra Analizada con la Mano de Obra como Mejoramiento del 

Puente Ushun 
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Cuando buscamos el rendimiento óptimo de la mano de obra sin aplicar 

la técnica de programación grafica en el proyecto de mejoramiento del 

puente de Ushun, no se llegan a realizar según nos da respuesta la 

encuesta. 

Conclusiones: 

 Según a los resultados del estudio de productividad laboral 

determinamos que es del 70% al 100% sin utilizar el método de 

programación gráfica; Sin embargo, la productividad real del proyecto 

evaluado se encuentra en el rango inferior del estudio (40 a 69%), con 

un promedio de 59,17%. 

Con base a lo anterior, se confirma la existencia de una clara 

incongruencia entre los dominios de producción que respondieron el 

cuestionario; y el rendimiento que lograron en base a sus estimaciones 

mensuales. 

 Procedimientos realizados con el método líneas de balance vs 

los métodos tradicionales más usados en el proyecto 

mejoramiento del punete Ushun 

Existen muchas diferencias en el proceso aplicado entre la planificación 

de líneas de balance y los programas de control de proyectos y el Método 

de ruta crítica (CPM) se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 66: Procedimientos para la Programación con El Método CPM y el LDB. 

Procedi

mientos 

RUTA CRITICA (CPM) LINEA DE BALANCE  

(Ávila & Quintana ,2017) 
 

1 El método a utilizar debe ser 

programado utilizando el 

diagrama Gantt 

Crear un cuadro lógico de 

actividad. 

 

2 Esta metodología es 

compatible Principalmente con 

el software MS Project 

Calcular las horas de trabajo para 

completar cada actividad. 

 

3 Puede calcular el tiempo de 

ejecución total del proyecto, los 

elementos en la ruta crítica y 

los elementos con búfer 

Es una buena idea considerar el 

búfer entre la actividad y el 

tiempo. Desde los objetivos del 

programa TT y los horarios reales 
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para evitar la interferencia y el 

pedido de TT de actividad. 

4 Permitir posteriores 

Reprograme según sea 

necesario 

Calcule el ritmo requerido para 

cada actividad 

5 
  

Dibujar un gráfico de líneas o un 

programa 

6   Con datos calculados.  

Examine el gráfico para ver si hay 

opciones equilibradas como: 

acelerar o desacelerar el ritmo de 

actividad.  

Ejecutar varios al mismo tiempo 

Actividades para evitar 

interferencias. 

Se puede reprogramar más tarde 

necesitar. 

 

 

Determinación de aplicación del nivel de producción de la mano de obra 

del proyecto mejoramiento del puente Ushun 

 Para Implementar LDB en el proyecto de este estudio; Los 

componentes donde existe mayor impacto en el desempeño y costo de 

cada proyecto fueron considerados como componentes de ruta crítica. 

Después se hizo una comparación con el rendimiento laboral, la cual 

se determinó mediante la metodología CPM y se muestra a 

continuación: 
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Tabla 7: Cronogramas Programados, Proyectados y Ejecutados en el Proyecto Mejoramiento Del Puente Ushun. 
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Figura 12: Cuadro De Partidas Seleccionadas 
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Tabla 18: Productividad de la Obra por Rutas Críticas (CPM) 
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Tabla 19: Metrados Similares con Programación por Línea de Balance (LDB) 
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Tabla 8: Cuadro de Leyendas Programación de Balance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13:Programación por Línea De Balance
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Tabla 9: Cuadro de la Producción con la Línea de Balance (LDB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22: Cuadro de Comparación de la Productividad de la Mano de Obra con el Método 

CPM Ejecutado y el Método LDB. 

 

 

4.1.4   Evaluación de la mano de obra en cálculo de la 

productividad 

 Para analizar la productividad de la fuerza de trabajo, teniendo 

en cuenta la ejecución a través de la gestión directa, el proyecto revisó 

los informes de hojas de trabajo: 
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Tabla 23: Productividad de la Obra según Planilla por Mano de Obra 

Mostramos la mano de obra por mes, las horas trabajadas por mes y la 

productividad por unidad de mano de obra correspondiente a los costos 

directos del proyecto. 

Tabla 24: Cuadro de Ejecución de Productividad  

 

Muestra el mismo número de trabajadores según la lista, pero las horas de 

trabajo difieren según los metrados y, por lo tanto, vemos una alta 

productividad laboral. 

Tabla 25: Productividad según Planilla y lo Ejecutado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00 AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

C PLANILLA 9.56 8.42 6.06 15.08 12.76 

EJECUTADO 9.39 9.26 14.38 14.07 13.66 
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Tabla 26: Productividad de la Mano de Obra - Planilla de Partidas por Mayor Productividad 

 

Muestra la mano de obra empleada por mes según la nómina, las horas 

trabajadas por mes y la productividad relacionada con la unidad de mano de 

obra correspondiente a los costos directos de las partidas seleccionadas 

únicamente. 

Tabla 27: Cálculo de la Productividad con la Mano de Obra Según, Ejecución de Partidas 

Mayores a la Producción en la Mano de Obra 

 

Muestra el mismo número de trabajadores según la lista, pero las horas de 

trabajo difieren según el metrado y, por lo tanto, vemos una alta productividad 

laboral. 

Tabla 28: Cálculo de la Productividad de la Mano de Obra según la Ejecución con Líneas De 

Balance, solo para las Partidas de Mayor Producción en la de Mano De Obra. 
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Vemos una opción de dotación de personal, pero mantenemos todo el trabajo 

según los metrados, y con esto conseguimos mayor productividad en menos 

tiempo.  

Tabla 29: Cuadro de Productividad 

0.00 SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

C PLANILLA 0.00 4.05 10.05 8.71 

EJECUTADO 0.00 9.61 9.38 9.32 

PROD CON LDB 9.50 9.36   

 

En este cuadro se muestra una comparación del rendimiento. 

Control mediante el método línea de balance de la productividad global y local 

de la mano de obra en el Puente de Ushun 

La línea de balance permite monitorear la rapidez de ejecución en las 

partidas críticas del proyecto, considerando los recursos asignados que evitan 

la duplicación de trabajos secuenciales. 

Mostramos la comparación entre el control de la productividad global y 

local: 

Figura 14: Cuadro Comparativo de Productividad 

 

 

Tabla 30: Cuadro Comparativo De Productividad 

PRODUCTIVIDAD CON CPM LDM 

NOVIEMBRE 19.92 99.44 

DICIEMBRE 77.63 100.56 

   

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15: Productividad Global de la Mano de Obra con los Método CPM Y LDM 

 

 

 

Tabla 31: Porcentajes por Mes de los Resultados de la Productividad Global de la Mano de 

Obra con los Métodos CPM Y LDM 

 

PRODUCTIVIDAD CON CPM LDM 

AGOSTO 17.35 7.35 

SETIEMBRE 31.92 53.68 

OCTUBRE 74.19 86.43 

NOVIEMBRE 96.14 6.14 

DICIEMBRE 100 100 

   

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 102: Productividad con Aplicación del LDB 

 

Mostramos el rendimiento local obtenida por el método de línea de balance 

para los elementos que requieren mayor intervención laboral para culminar la 

obra: El método de línea de balance y su efecto en la productividad laboral 

para el proyecto de mejoramiento del puente Ushun. 

 

Tabla 33: Productividad del Método de Línea De Balance (LDB) 

 

 

 

 

 

 

Nos muestra el comportamiento de aumentar la productividad global mientras 

se afecta la productividad local usando el método líneas de balance 

mensualmente en la obra de mejoramiento del puente Ushun. 
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4.1.5 Incidencia del método de la línea de balance en la 

productividad de la mano de obra en el proyecto. 

 Para determinar la incidencia del método LDB en la 

productividad de la mano de obra en el proyecto mejoramiento 

del puente Ushun; utilizaremos el softward estadístico ANOVA 

para corroborar o refutar la hipótesis general planteada: 

 El efecto del método línea de balance sobre la 

productividad laboral en el proyecto de mejoramiento del puente 

Ushun es mayor que el de los métodos convencionales. 

Tabla34: Análisis de Información del Factor. 

 

Tabla 35: Productividad media de la mano de obra 

OBRA CPM LDB 

PUENTE USHUN 48.77 100 

PROMEDIO 52.898 98.64 

 

Tabla 36: Tabla de Evaluación de la varianza 

 Fisher calculado = 2.097 F  

 Fisher de tabla = 5.32 

Realizamos una comparación de los valores de Fishe: 2.097 ≠ 5.32 

Confirmamos la hipótesis alterna (H1) = La incidencia de los métodos de 

programación CPM y LDB en la productividad de la mano de obra 

difieren. Por ello, aceptamos que; la productividad de la mano de obra 

con CPM ≠ productividad de la mano de obra con LDB. 
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  De acuerdo a las áreas de aplicación del programa, definidas en 

la encuesta de medición de la productividad, resulta la siguiente escala 

de valores: 

Tabla 37: Cuadros de Rangos de la aplicación de programación establecida en la encuesta 

de medición de Productividad 

 

Tabla 118: Cuadros de la Productividad media de la mano de obra por métodos diferentes 

 

 El efecto de la técnica línea de balance en la productividad 

laboral, la productividad laboral promedio alcanzada por LDB es de 

87.54%, la cual está dentro del parámetro de 70% a 100 %, que logra 

resultados de incidencia media. 

4.2  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS Y PRUEBA DE HIÓTESIS 

4.2.1 Hipótesis especifica 1 

 Hipótesis especifica N°01: En esta época buscar la productividad 

de la mano de obra aplicando el método de programación grafica 

en el proyecto de mejoramiento del puente de Ushun, no se 

evalúa con encuestas a los profesionales que plantean los 

proyectos. 

 Con los resultados mostrados en el artículo. Cabe señalar 

que no se ha introducido la técnica de la línea proporcional; La 

productividad media de la plantilla se vio afectada en un 59,17% 

por la baja adherencia al programa, por lo que se confirmó esta 

hipótesis.  

 Hipótesis especifica N°02: Una forma asertiva de aplicar el 

método línea de balance en el proyecto de mejoramiento del 
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puente Ushun sería, considerándolo en el flujo de procesos o en 

el uso de software que permite la programación por este método. 

 En el presente estudio se presenta la aplicación del 

método línea de balance en proyectos de pavimentación urbana 

mediante la herramienta avanzada Excel y el software de control 

de línea 2009, el cual se aplica para mejorar la productividad de 

los trabajadores en un 78.96%, con esto queda verificado que la 

hipótesis N°2 es válida.  

 Hipótesis especifica N°03: El método de la línea de balance 

permite controlar la productividad global y local de la mano de 

obra de mejoramiento del puente Ushun mediante el método 

visual gráfico. 

Interpretación:  

 El método de la línea de balance en sí es un método gráfico que 

permite visualizar y monitorear la productividad de la fuerza laboral 

global y local, que para este estudio puede mejorar la productividad de 

la fuerza laboral local y global en un 78.96% y 18.50%, con esto queda 

verificado que la hipótesis N° 03 es válida. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1.  CONTRASTACÍON DE RESULTADOS 

5.1.1 Productividad de la mano de obra sin la intervención del 

método de programación gráfica:  

Resultados alcanzados con el desarrollo de la encuesta: Con 

la encuesta desarrollada, decimos que el 100% de los 

encuestados no conocen el método  de balance de líneas (LDB); 

56 - utilizan el método de la ruta crítica (CPM); En cuanto a la 

productividad  en su proyecto, un total de 87 encuestados 

alcanzaron su meta de programación de 70,00 y también el 82,6% 

cree que el método de programación utilizado tiene un efecto 

promedio en el aumento de la productividad de los empleados, es 

decir, el 78,30% dice que determina que el grado de cumplimiento 

está dentro del rango 80 – 100%. En proyectos de poca 

productividad, el 47,8% es de suelos y movimiento de tierras, 

seguido del 17,4% a conexiones sanitarias instaladas.  

Finalmente, el 39.17% de los encuestados mencionan que 

mayormente los retrasos son provocados por la falta de insumos.  

Tabla 129: Productividad de la mano obra sin la Intervención del Método Gráfico. 
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Con el fin de comparar las afirmaciones de los encuestados 

sobre el rendimiento medio utilizando las técnicas tradicionales de 

control, se evaluó el trabajo; obteniéndose la productividad 

promedio de cada calificación. 

Tabla 40: Productividad de la obra con el método CDM 

 

5.1.1.2 Implementación del método LDM 

Según la propuesta de la presente investigación; la 

implementación del método línea de balance (LDB) se 

desarrolla de dos maneras:  

a) utilizando la herramienta SPSS 2019 Excel avanzado. 

b) utilizando el software vico control 2019.  

Exponemos la mejora obtenida en la siguiente tabla: 

Tabla 41: Muestra de Mejora la productividad de la mano de obra aplicando el método LDM 

 

5.1.1.3 Control Mediante el Método Línea de Balance (LDB); 

de la productividad global y local de la mano de obra de 

mejoramiento del puente de Ushun 

 Las líneas de balance permiten monitorear la 

productividad local y global al monitorear la rapidez de las 

partidas con complejidad, considerando los recursos que evitan 

la duplicidad de labores secuenciales. 

 Se obtuvieron los siguientes resultados para incrementar 

la productividad local y global utilizando la técnica línea de 

balance que se muestran en la siguiente tabla:  
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Tabla 42: Productividad media local y global de la mano de obra con el método LDB 
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CONCLUSIONES 

 Para la incidencia de la productividad de los trabajadores de los 

trabajadores de LDB, el Proyecto Ushun Bridge ofrece una encuesta que 

Cerro de Pasco de acuerdo con la reacción, en el rango de 70% a 100%. 

En este estudio, un medio real en el 70% al 100% del rango de 70% a 

100% es del 59,17% del área en virtud de la encuesta y del 40% al 69%.  

 En este estudio, la implementación de la propuesta del sistema de saldo 

se desarrolló a través de Herramientas de Excel y SPSS, avanzado 

adicionalmente, y desarrolló el software VISCO Control 2017.  

 La productividad promedio de la ciudad de Ushun del puente de Rumma 

se ha mejorado, alcanzó el 78.96% para mejorar el puente Ushun. 

 Con respecto al proceso de gestión de proyectos, el balance general está 

permitiendo la balanza de mano de obra y la productividad global, y en 

este estudio, la productividad promedio de los trabajadores locales es de 

78.96% y la productividad promedio global mejora la productividad 

promedio del 18.50% y mejora el Mejora del puente Ushun.  

 El análisis de ANOVA estadístico reveló que la técnica de programación 

de LDB en la productividad de los empleados no tiene similitud e 

igualdad en la productividad de los empleados en la incidencia de CPM. 

Productividad de los medios de comunicación del mecanizado del 

puente Ushun. 

 Con respecto a la incidencia de métodos de programación, la 

productividad promedio del trabajo en el puente Ushun es un método de 

LDB con 98.4%, lo que indica que está en el rango del 70% al 100% del 

conjunto de tabla de escala. Es la medición opuesta de la productividad 

a la que se determina la incidencia promedio. 
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RECOMENDACIONES 

 Dado que hemos logrado una productividad laboral promedio más alta 

con el método de la línea de balance, le recomendamos que utilice este 

método de manera más amplia para la programación, el control y el 

seguimiento del trabajo de construcción.  

 Le recomendamos que utilice un software desarrollado para aplicar el 

mejor método, como, por ejemplo. B. Vico Control 2015, 

ASTA/POWER/PROJECT, o una hoja de cálculo avanzada que facilita 

el uso de líneas de balance en tareas repetitivas.  

 Le recomendamos que aplique el método de la línea de equilibrio a su 

proyecto iterativo de forma integrada o global. Esto también le permite 

controlar el elemento o la ubicación. • Incorpore metodologías de línea y 

equilibrio de Modelado de información de construcción (BIM) en el 

proceso de programación para lograr un ROI más alto y evitar conflictos 

de asignación de recursos.  

 Implementar el uso de técnicas de línea de balance en las políticas de 

gestión directa para gestionar y mejorar la productividad laboral.  

 Lo alentamos a que continúe investigando los resultados que se pueden 

lograr con el método Balance Line. 
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ANEXO 01. 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: “MÉTODO LÍNEA DE BALANCE Y SU INCIDENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PUENTE 
USHUN DEL CENTRO POBLADO DE LUCMA, DISTRITO DE HUACHÓN, PROVINCIA PASCO, REGIÓN PASCO – 2020 

 
 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis Variables 
Dimensiones e 

indicadores 
Población y muestra 

Problema general 

 
¿Cómo aplicar el método de la Línea de 

Balance buscando productividad de la 

mano de obra en el proyecto Mejoramiento 

del Puente Ushun del centro poblado de 

Lucma, distrito de Huachón, provincia 

Pasco, Región Pasco - 2020? 

 

Problemas específicos 

 

¿Cómo buscamos productividad de la mano 

de obra aplicando la intervención del 

método de programación grafica en el 

proyecto Mejoramiento del Puente Ushun 

del centro poblado de Lucma, distrito de 

Huachón, provincia Pasco, Región Pasco? 

 

¿Cómo aplicamos el método Líneas De 

Balance buscamos mejorar el nivel de 

producción de la mano de obra en el 

proyecto Mejoramiento del Puente Ushun 

del centro poblado de Lucma, distrito de 

Huachón, provincia Pasco, Región Pasco? 

 

¿Cómo aplicamos el método Líneas De 

Balance controlando productividad global 

y local de la mano de obra en el proyecto 

Mejoramiento del Puente Ushun del centro 

poblado de Lucma, distrito de Huachón, 

provincia Pasco, Región Pasco? 

 

Objetivo general 
 
Aplicar el método de la Línea De 

Balance buscando productividad 

de la mano de obra en el proyecto 

Mejoramiento del Puente Ushun 

del centro poblado de Lucma, 

distrito de Huachón, provincia 

Pasco, Región Pasco - 2020. 

 
Objetivos específicos 
 
Buscar la productividad de la 

mano de obra aplicando la 

intervención del método de 

programación grafica en el 

proyecto Mejoramiento del 

Puente Ushun. 

 

Aplicar el método líneas de 

balance buscando el nivel de 

producción de la mano de obra en 

el proyecto Mejoramiento del 

Puente Ushun. 

 

Aplicar el método líneas de 

balance controlando la 

productividad global y local de la 

mano de obra en el proyecto 

Mejoramiento del Puente Ushun. 

Hipótesis general 

•Aplicar el método de la línea de 
balance buscando productividad de 
la mano de obra del proyecto 
Mejoramiento del Puente Ushun del 
centro poblado de Lucma, distrito de 
Huachón, provincia Pasco, Región 
Pasco – 2020; es mayor respecto a 
los métodos tradicionales. 
 
Hipótesis específicas 
•En esta época buscar la productividad 

de la mano de obra aplicando el método 

de programación grafica en el proyecto 

de mejoramiento del puente de Ushun, 

no se evalúa con encuestas a los 

profesionales que plantean los 

proyectos. 

•Una forma asertiva de aplicar el 

método línea de balance en el proyecto 

de mejoramiento del puente Ushun 

sería, considerándolo en el flujo de 

procesos o en el uso de software que 

permite la programación por este 

método. 

•El método de la línea de balance 

permite controlar la productividad 

global y local de la mano de obra de 

mejoramiento del puente Ushun 

mediante el método visual gráfico. 

Variables 
Dependientes 

 El método de la 
línea de 
balance 

 
 
 
 
 
 
 
 
Variables 
Independiente 

 La 
productividad 
de la mano de 
obra 

 

 

Dimensiones 
 

Eficiencia en tiempo de 
actividades. 
 
Resultados de fácil 
entendimiento 
 
Indicadores  

 
Partidas reales 
Datos más reales  
Simplificación de 
procedimientos  
Accesibilidad al proyecto 
 
Dimensiones 

Demostración real de mano 
de obra  
Cumplimiento de plazos 
 
Indicadores. 

Datos confiables de mano 
de obra  
Cumplimiento del contrato  
cumplimiento de las 
obligaciones contractuales 

Población 

La población objetivo está 

compuesta por el proyecto 

mejoramiento del puente 

Ushun; donde se determina el 

rendimiento de la mano de obra 

en dicho proyecto.  

 

Muestra 

Al conseguir la muestra de la 

investigación utilizamos el 

muestreo por conveniencia del 

investigador donde este 

permitirá definir la muestra de 

acuerdo a su objetivo a cumplir 

y al alcance del investigador, 

para ello seleccionamos las 

muestras que son accesibles al 

investigador, donde se 

considera las partidas detallas 

del proyecto mejoramiento del 

puente Ushun; se determina el 

rendimiento durante la 

ejecución de las partidas de la 

obra. 
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ANEXO N°02  

CUESTIONARIO DE LA INVESTIGACION 

 

Nuestra investigación que fue desarrollada en obras; que tiene por objetivo 

si: “EL MÉTODO LÍNEA DE BALANCE Y SU INCIDENCIA EN LA 

PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO 

MEJORAMIENTO DEL PUENTE USHUN DEL CENTRO POBLADO DE 

LUCMA, DISTRITO DE HUACHÓN, PROVINCIA PASCO, REGIÓN PASCO 

– 2020”. 

A. CARGO QUE OCUPA EN LA OBRA: 

 

1. ¿Qué tipo de Obra es su proyecto que se está llevando en el Centro 

Poblado de Lucma, Distrito de Huachon, Provincia de Pasco, Región 

de Pasco? 

a) Pavimentación 

b) Carreteras 

c) Saneamiento 

d) Irrigación 

e) Puente 

f) Edificación 

g) Otros / especifique 

 

2. ¿Especifique que entidad ejecuta el proyecto mejoramiento del 

Puente de Ushun?  

a) Gobierno Regional 

b) Municipalidad Provincial 

c) Municipalidad Distrital 

d) Otros / especifique 

 

3. ¿Cómo ha sido contratado para el proyecto mejoramiento del Puente 

de Ushun? 

a) Directo 

b) Contrato  
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c) Terceros 

d) Otros 

 

4. ¿Especifique el plazo en que se debe ejecutar la obra de proyecto 

Mejoramiento del puente Ushun? 

a) 90 

b) 120 

c) 160 

d) Más de 200 

5. ¿Indique que método se utilizó para la ejecución de la obra de 

proyecto Mejoramiento del puente Ushun? 

a) Método de la Ruta Crítica (MRC) 

b) Línea de Balance 

c) GANT 

d) PERT  

e) Otro / especifique 

 

6. ¿Cómo será el método de la Línea de Balance en la productividad de 

la mano de obra, considerando el porcentaje de cumplimiento 

considerando en el expediente técnico?  

a) Mayor a 100% 

b) Entre 70% a 100% 

c) Entre 40% a 69% 

d) Menores e igual a 39% 

 

7. ¿Qué grado de incidencia del método línea de balance y su incidencia 

en la productividad de la mano de obra para el proyecto mejoramiento 

del puente Ushun? 

a) Alta 

b) Media 

c) Baja 

d) Nula 
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8. ¿Cuál es el grado de cumplimiento del método línea de balance y su 

incidencia en la productividad de la mano de obra para el proyecto 

mejoramiento del puente Ushun? 

a) Mayor a 100% 

b) Mayor a 80% hasta 99% 

c) Mayor a 50% hasta 79% 

d) Mayor a 30% hasta 49% 

e) Menor a 30% 

 

9. ¿Cuáles serán las causas que retrasan en el cumplimiento  del método 

Línea de Balance (LDB) y su incidencia en la productividad de la mano 

de obra para el proyecto mejoramiento del puente Ushun? 

a) Inadecuado programación y control de actividades  

b) Baja productividad en la mano de obra 

c) Desabastecimiento de materiales 

d) Falta de presupuesto 

e) Otros 

 

10. ¿Cuáles son las partidas que llevan a la baja productividad de la mano 

de obra para el proyecto del mejoramiento del puente Ushun? 

a) Obras provisionales 

b) Trabajos preliminares 

c) Movimientos de tierras 

d) Explanaciones 

e) Pisos y pavimentos 

f) Obras de concreto simple 

g) Juntas 

h) Señalización 

i) Reconexiones de instalaciones sanitarias 

j) Ensayos y pruebas de laboratorio 

k) Impacto ambiental 

l) Equipamiento 

m) Otro / Especifique 
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PANEL FOTOGRAFICO 
EN LA FOTO SE MUESTRA LAS CHARLAS DE SEGURIDAD 

 

EN LA FOTO SE MUESTRA LA SELECION DE MATERIAL PARA EL USO EN RELLENO 
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EN LA IMAGEN SE MUESTRA EL COMPACTADO DE LOS ACCESOS 

 

EN LA IMAGEN SE MUESTRA EL ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO 
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EN LA IMAGEN SE MUESTRA EL TALUD ALTO DETRÁS DEL GAVION. 

 

EN LA IMAGEN SE MUESTRA LAS MAQUINARIAS TRABAJANDO EN EL 

RELLENO DEL ACCESO 
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SE MUESTRA EL RELLENO DEL ACCESO 

 

SE MUESTRA EL RELLENO DEL ACCESO 
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EL COMPACTADO DE LOS ACCESOS. 

 

SE MUESTRA EL RELLENO DEL ACCESO 
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SE ESTA CULMINANDO EL AMARRE DE EL PARAPETO 

 

SACADO DE PROBETAS DEL ESTRIBO E-01 
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ROTURA DE PROBETAS ZAPATA Y ESTRIBO 

  

CALIDAD DEL CONCRETO CONO DE ABRAMS 
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CURADO DE CONCRETO, EL OBRERO SE ENCUENTRA SOSTENIDO POR UNA LINEA DE 

VIDA DE SEGURIDAD 

 

 

DESENCOFRADO DE ESTRIBO E-02 
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INICIO DE VACIADO DE ESTRIBO E-02 

ASEGURANDO EL ENCOFRADO 

DURANTE EL VACIADO  
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IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION COVID-19 

 

VACIADO DE ESTRIBO E-02 CON 3 CUADRILLAS DE 12 OBREROS 
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VACIADO DE ESTRIBO E-02 CON 3 CUADRILLAS DE 12 OBREROS 

 

 

VACIADO DE ESTRIBO E-02 EL CUAL FUE ENCOFRADO CON PANELES DE 10 ML 
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CANTERA DE PIEDRA CHANCADA 

 

FALSO PUENTE PARA BOMBA DE CONCRETO 
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REUNION EN EL GOBIERNO REGIONAL INFORME DEL MES 

 

 

SE TUBO LA PRESENCIA EN OBRA DEL MONITOR, PARA VER LOS AVANCES DE OBRA 
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SE REALIZO LA CHARLA DE INDUCCIÓN COMPRENDENTE AL MES JULIO SOBRE LA 

PREVENCION EN OBRA COVID-19 

 

SE HIZO LA VISITA A LA FABRICA DE ZEMTEL PARA VERIFICAR 

LOS AVANCES DE LAS VIGAS METÁLICAS 
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SE VERIFICO LOS INSUMOS QUE SE EMPLEARA A LA HORA DE 

PINTAR LAS VIGAS METALICAS COJUNTAMENTE CON LA 

SUPERVICION. 

 

EN LA FOTO SE MUESTRA LA VERIFICACION CON LA 

SUPERVICION EL APUNTALADO DEL ALMA DE UNA DE LAS VIGAS 

QUE SE USARAN. 
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